

丽江三义机场三期改扩建工程盖被工程（四次）中标候选人公示

（招标编号：2023-103-040）

公示结束时间：2024年02月09日

一、评标情况

标段(包)[001]丽江三义机场三期改扩建工程盖被工程（四次）：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：北京佳和建设工程有限公司，投标报价：18773.864487万元，质量：符合设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格标准，并一次性验收合格，工期/交货期/服务期：135天；

中标候选人第2名：云南建投第四建设有限公司，投标报价：18929.234509万元，质量：符合设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格标准，并一次性验收合格，工期/交货期/服务期：135天；

中标候选人第3名：河北建设集团股份有限公司，投标报价：18777.477393万元，质量：符合设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格标准，并一次性验收合格，工期/交货期/服务期：135天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(北京佳和建设工程有限公司)的项目负责人：贾宏财一级注册建造师（民航机场工程）注册建造师证编号：京1992013201400923；

中标候选人(云南建投第四建设有限公司)的项目负责人：徐英国一级注册建造师（民航机场工程）注册建造师证编号：云1992012201300799；

中标候选人(河北建设集团股份有限公司)的项目负责人：刘溪泉一级注册建造师（民航机场工程）冀1132020202100525；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(北京佳和建设工程有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(云南建投第四建设有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(河北建设集团股份有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(北京佳和建设工程有限公司)的评标情况：正常；

中标候选人(云南建投第四建设有限公司)的评标情况：正常；

中标候选人(河北建设集团股份有限公司)的评标情况：正常；

二、提出异议的渠道和方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条及第六十条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

异议受理部门（招标单位）：云南机场集团有限责任公司

联系人：舒辉

联系电话：0871-67097405

投诉受理部门：西南地区管理局

地址：双流县胜利镇云岭路8号

电话：028-85710159

三、其他

项目名称：丽江三义机场三期改扩建工程盖被工程（四次），备案记录编号：民航西南招标备字[2023]81号的招标评标工作已经结束，经专家评审，评标委员会推荐了本项目中标候选人，公示期2024年2月7日至2024年2月9日。

第一中标候选人：北京佳和建设工程有限公司

综合总得分：94.32

投标总价：187738644.87元

项目经理姓名：贾宏财

项目经理证书名称：一级注册建造师（民航机场工程）

注册建造师证编号：京1992013201400923

投标人业绩：长沙机场西跑道及相关滑行道大修工程施工

工期承诺：计划总工期为：135日历天；

第一阶段，工期70日历天，计划施工时段2024年4月15日—2024年6月24日。在计划时间2024年6月24日前完成跑道盖被加铺、现状滑口接坡、新建滑行道及垂联铺至75米

处。

第二阶段，工期 65 日历天，计划施工时段 2025 年 2 月 10 日—2025 年 4 月 16 日。除第一阶段的沥青混凝土铺筑内容。

工期总日历天数与根据前述计划施工时段不一致的，以工期总日历天数为准。分阶段分批施工的，各阶段开工时间以开工令为准。

施工均为不停航施工，每日在夜间停航后施工，初定停航时段为 00：01—07：00。

质量承诺：符合设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格标准，并一次性验收合格。

评标情况：正常

第二中标候选人：云南建投第四建设有限公司

综合总得分：93.21

投标总价：189292345.09 元

项目经理姓名：徐英国

项目经理证书名称：一级注册建造师（民航机场工程）

注册建造师证编号：云 1992012201300799

投标人业绩：杭州萧山国际机场改扩建(国际货站及机坪)工程机坪场道工程

工期承诺：计划总工期为：135 日历天；

第一阶段，工期 70 日历天，计划施工时段 2024 年 4 月 15 日—2024 年 6 月 24 日。在计划时间 2024 年 6 月 24 日前完成跑道盖被加铺、现状滑口接坡、新建滑行道及垂联铺至 75 米处。

第二阶段，工期 65 日历天，计划施工时段 2025 年 2 月 10 日—2025 年 4 月 16 日。除第一阶段的沥青混凝土铺筑内容。

工期总日历天数与根据前述计划施工时段不一致的，以工期总日历天数为准。分阶段分批施工的，各阶段开工时间以开工令为准。

施工均为不停航施工，每日在夜间停航后施工，初定停航时段为 00：01—07：00。

质量承诺：符合设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格标准，并一次性验收合格。

评标情况：正常

第三中标候选人：河北建设集团股份有限公司

综合总得分：85.12

投标总价：187774773.93 元

项目经理姓名：刘溪泉

项目经理证书名称：一级注册建造师（民航机场工程）

注册建造师证编号：冀 1132020202100525（管理号：20210903413000004519）

投标人业绩：贵阳龙洞堡机场三期扩建工程飞行区场道工程（FXQ-CD-006 标段）

工期承诺：计划总工期为：135 日历天；

第一阶段，工期 70 日历天，计划施工时段 2024 年 4 月 15 日—2024 年 6 月 24 日。在计划时间 2024 年 6 月 24 日前完成跑道盖被加铺、现状滑口接坡、新建滑行道及垂联铺至 75 米处。

第二阶段，工期 65 日历天，计划施工时段 2025 年 2 月 10 日—2025 年 4 月 16 日。除第一阶段的沥青混凝土铺筑内容。

工期总日历天数与根据前述计划施工时段不一致的，以工期总日历天数为准。分阶段分批施工的，各阶段开工时间以开工令为准。

施工均为不停航施工，每日在夜间停航后施工，初定停航时段为 00：01—07：00。

质量承诺：符合设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格标准，并一次性验收合格。

评标情况：正常

四、监督部门

本招标项目的监督部门为云南航空产业投资集团有限责任公司纪委（监察专员办公室）、民航西南地区管理局。

五、联系方式

招 标 人：云南机场集团有限责任公司

地 址：云南省昆明市官渡区大板桥镇昆明长水国际机场办公楼

联 系 人：项目负责人

电 话：0871-67097405

电子邮件：/

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址：昆明市北京路 900 号颐高数码 A 座 15 楼

联 系 人：禹静、龙宇、王锐平、侯圣美

电 话：13888087801

电子邮件： 180307470@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 王学（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

